

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-005

•致西安隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于屋面夹具拉拔试验

内容：

本工程已开工，前期工作需要已进场夹具进行拉拔试验且目前也已具备夹具拉拔试验的条件，为了防止夹具不合格造成返工现象，也为了不影施工进度，望贵单位尽快对夹具进行拉拔试验并尽快出具拉拔试验报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：道宇明

日期：2018年6月2日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。