

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-010

致隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于新进场组件安装问题

内容：

为响应地区性光伏政策，现进场 290Wp 组件更换为 300Wp 组件，由于光伏组件价格市场不稳定现西安君能清洁能源有限公司与隆基绿能光伏工程有限公司进行商谈，期间未经业主批准不可对组件拆箱安装，待商谈确定后，由业主同意后你施工方方可进行组件拆箱安装。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年6月19日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。