

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-011

致隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于更换组件拆箱与进场材料报审及各工序报验

内容：

为响应地区性光伏政策，现进场 290Wp 组件更换为 300Wp 组件，由于光伏组件价格市场不稳定现西安君能清洁能源有限公司与隆基绿能光伏工程有限公司进行商谈，现阶段已协商完成，业主方同意拆箱及安装现场组件。另施工方资料应与施工进度保持一致，材料进场，分部分项，隐蔽工程等尽快报验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：南翔明

日期：2018年6月22日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。