

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：银川综合保税区分布式光伏电站项目

编号：SHPDDE-B3-001

致：隆基绿能光伏工程有限公司（单位）

主题：工程进度事宜

内容：

目前本项目施工进度缓慢，根据业主方要求，工期紧任务重。
望贵单位多与设计沟通，抓紧时间施工。

抄送业主：宁夏君能清洁能源有限公司项目部

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018.05.19



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。