

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-040


致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区工人阻工事宜

内容：

监理巡视光伏区发现光伏区李连柱施工工人堵路，导致李志林施工区域材料无法调运，工人无法正常施工，现要求你单位立即处理此事，否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。



项目监理机构(章)：

监理工程师：

日

期：

2018.11.11

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建