

监理工作联系单

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLLXD-002

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于前期资料报审事宜

内容:

本项目已开工多日, 但你单位至今为止未向我监理项目部报审前期施工准备资料, 现请你单位立即着手对前期施工准备资料的编制工作, 并尽快上报我监理项目部审核, 并报建设单位审批。

所上报资料如下:

- 1、公司资质证明文件(附: 资质证书、营业执照、法人代表资质证书、项目经理资质证书、任命书、法人代表委托书)。
- 2、施工管理人员资质。
- 3、施工组织设计。
- 4、特殊工种及特殊作业人员资质。
- 5、安全文明施工报审。
- 6、应急预案报审。
- 7、一般施工方案(钢筋、模板、砌体等)。
- 8、主要材料、构配件、设备进场报审。
- 9、试验单位资质。(附: 单位资质、人员资质)
- 10、主要计量器具、施工机械、安全用具、试验设备报审。
- 11、大型机械设备进场申请。
- 12、施工管理体系报审。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 05 月 19 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。