

## 监 理 回 复 单

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项目

编号：SDZZQC-B-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司

内容：关于施工进度问题

市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项目，计划 2018 年 6 月 30 日并网验收，我单位已采用倒排、添加施工人员等方式，在不影响工程质量的前提下，加快施工进度，保证 6 月 30 日顺利并网。

项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.5.20

