

监理工程师联系单

工程名称: 市中区齐村镇20MWP单晶高效农业光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-002

致: 江苏中导电力有限公司:

内容: 关于施工进度的问题。

市中区齐村镇 **20MWP** 单晶高效农业光伏发电项目, 计划 **2018** 年 **6** 月 **30** 日并网验收, 目前施工速度太慢, 严重影响了并网计划, 望你单位在不影响工程质量的前提下, 加快施工速度, 保证 **6** 月 **30** 日顺利并网。

监理项目部(章):

总监理工程师: 张金星

日期 2018 年 5 月 19 日