

监理工作联系单

工程名称：亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号：HSQD-JLLX-20180521

致：西门子电力自动化有限公司亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部：

事由：关于施工单位前期报审资料事宜

亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目开工已有半个月，我监理部人员进入现场进行监理服务工作也有近一周，至今未收到你部开工前期报审的资料（纸质版），电子版资料也不全。为了不影响施工监理和监理资料的编写和报审，请你部于 2018 年 05 月 25 日 17:00 前把所有前期开工资料纸质版和电子版报到我监理部。

以下空白

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 5 月 21 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存叁份。