

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目 编号：GFDZJBM07-001

致：张北天宏太阳能发电科技有限公司运维站（代业主）

事由：由监理项目部下发的监理检查记录表（编号：GFDZJBM14-混凝土支墩 01）（编号：GFDZJBM14-混凝土支墩 02）所检查出的问题，监理项目部多次提出施工方需尽快回复，施工方多次推脱，于 8 月 6 日施工方拒不回复。

附监理检查记录表

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018年8月6日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建