

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-006


致：中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部

事由：关于机位变更引起的设计变更事宜

内容：今收到建设单位工作联系单 17335-SNCM-BKGL1-019 关于机位变更引起的设计变更问题，现将该文件转发给你单位项目部，请你单位项目部及时与设计院对接。

附件：工作联系单 17335-SNCM-BKGL1-019 《关于机位变更引起的设计变更问题》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 9 月 2 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



北控风力发电有限公司
BEIKONG WIND POWER CO., LTD.

工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-SNCM-BKGL1-019

主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司 措美北控项目部	收件人	
抄送单位		收件人	

联系事宜：关于机位变更引起的设计变更问题

内容：

由于机型变更引起相应的设计变更及升压站设备进站道路和风场道路连接处设计问题，具体内容如下：

- 1、原设计是 33 台风机，由于机型调整为 30 台风机，其中新增 10 台机位，请贵司对调整后的机位更改相应的集电线路设计。
- 2、风机基础接地是由上海同济设计院设计，图纸已出，请贵司和设计沟通箱变接地和风机接地接口问题。
- 3、升压站设备进站道路和风场道路连接处进行设计。

以上问题请贵州电建和设计对接。

项目公司（章）


2018

年

08

月

日



答复时间：

☐ 一个日历日 ☐ 两个日历日 ☐ 三个日历日 ☐ 五个日历日 ☐ 其它

签收意见：

经办人	边互南	签发人	
-----	-----	-----	--