

监理工作联系单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-018

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于工程进度事宜

内容：

因你方组件、逆变器等材料不能按节点到货，现唯一进场道路付家村段重建。因道路施工和养护时间，拉货车辆不能进入施工现场，造成小理沟项目面临停工。你方应作出相应措施和方案，报送业主及监理项目部，并由此造成的一切经济损失由你方全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：J立

日期：2018 年 10 月 22 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。