

监理工作联系单


工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-031

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题：关于工程质量问题的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》：我监理人员巡视中发现，你方正在施工的地理信号电缆沟开挖和信号电缆敷设工作，（相关施工设计要求尽快与设计单位沟通增加，并体现在图纸上）电缆沟深度严重不够；要求你方严格按照图纸和执行标准深挖，并按标准敷设，与地理电力电缆同沟时线距应符合要求。



抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 26 日



注：本表一式 3 份，业主与总包各 1 份，监理方留存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建