

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJKM-ZHJL-GZLX-001

致: 河南万安实业有限公司

事由: 高温天气做好防暑降温工作

内容:

因江西省已经进入夏季, 天气高温炎热, 要注意现场施工人员的防暑降温工作及调整好屋顶施工人员的施工时间。

施工现场要备好防暑降温的物品及药品, 同时要调整好屋顶工作人员的施工时间, 早上可适当提前, 中午适当延长休息时间。如果现场施工人员感到不适, 应立即停止室外屋顶工作。当室外温度达到 37 度及以上时, 不允许施工人员在厂房屋顶工作, 防止意外情况发生。

做好防暑降温的工作同时, 也要严抓现场的施工质量, 施工质量问题不能松懈。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李云
监理项目部

日期: 2018 年 7 月 1 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。