

监理工作联系单

工程名称：隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号：ZHJL-JS-LX-003

致：扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目部

抄送：隆化珈铄农业发展有限公司项目部

事由：关于现场施工进度事宜


内容：

本项目已进入施工阶段，至今暂无施工进度表。请总包单位尽快向监理部及业主方上报施工进度计划表。以便于项目顺利进行。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2018年8月20日



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份