

临时离场联系单

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-BCLXD-001

致: 海宁科茂微电网技术有限公司 (建设单位) :

由于 博创暂停施工 原因, 现我方监理将于 2018 年 10 月 25 日 起, 暂离项目现场, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场。

项目监理机构 (章)

监理负责人: 苗守刚 (18)

日


期: 2018.10.24

业主单位意见:

业主单位 (章):

项目经理

日



期: 2018.10.25

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。