

监理工作联系单

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SFFZ-20180801

致：浙江舒凡纺织有限公司分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：关于施工资料交付事宜

内容：

就浙江舒凡纺织有限公司分布式光伏发电项目施工资料与施工进度同步报验事宜现提出以下要求：

- 1、尽快将该项目前期策划资料以及进场材料等资料对我方进行报审；
- 2、加强你方现场人员安全文明施工教育；
- 3、对我方监理所下发的监理通知单尽快回复，后期监理通知单必须在所要求时限内回复；

请你方尽快按照以上问题及要求整改，施工资料及施工进度同步报验要求在本周内进行报验（至2018年8月4日前），配合好我方监理工作，如后续还未整改我方将签发工程暂停令进行现场整改，暂停期间所涉及资金及其他问题将由你一方所承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗守明

日期：2018年8月1日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。