

监理工作联系单

工程名称: 卓达新材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目

编号: ZHJL-001

致: 山西敬天合创云能源有限公司

事由 关于现场施工问题的相关事宜

内容:

- 一、施工现场搬运组件不规范 图(1)
- 二、施工现场堆放组件不规范 图(2)

针对以上问题我监理部要求施工单位加强施工现场管理, 杜绝施工现场出现不规范操作。



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。




图 1




图 2