

监理工作联系单

工程名称：临漳县盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-01

致：临漳县盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目施工项目部

事由：开工前报审资料

内容：

临漳县盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目已开工，请贵项目部在工程开工前根据《国家电网公司业主项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册变电工程分册》对以下资料向监理项目部和业主项目部报审。

详见附页



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

一、 项目管理部分

SXMB1 施工项目部成立发文及机构组织

SXMB2 施工项目部管理人员资格

SXMB3 项目管理实施规划

SXMB4 强制性条文执行计划

SXMB5 管理制度

SXMB6 施工进度计划

SXMB14 工程项目交底纲要

SXMB17 工程开工报审表

SXMB18 单位（分部）工程开工报审表

二、安全管理部分

SAQB2 安全文明施工实施细则表

SAQB3 专项应急预案

SAQB4 主要施工机械/工器具/安全用具

SAQB5 大中型施工机械进场/出场

SAQB6 安全文明施工

SAQB7 分包计划

三、质量管理部分

SZLB1 工程创优施工实施细则

SZLB2 质量通病防治措施

SZLB3 施工质量验收及评定范围划分报审表（土建或电气）

SZLB4 工程控制网测量

SZLB5 计量器具台账

SZLB6 主要测量计量器具/试验设备检验

SZLB7 试验（检测）单位资质

SZLB8 分包单位资质

SZLB9 主要材料及构配件供货商资质（水泥、钢筋、混凝土等）

SZLB17 特殊工种/特殊作业人员

四、造价管理部分

SZJB1 资金使用计划

五、技术管理部分

SJSB3 一般施工方案（措施）

SJSB4 特殊施工技术方案（措施）

SJSB12 施工方案目录

施工用规程规范有效版本清单

