

## 监理暂时离场联系单

工程名称：兰考县恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号：01

致：浙江正泰新能源开发有限公司（建设单位）

根据兰考县兴泰光伏发电有限公司公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责兰考县恒大家居联盟产业园光伏发电项目的监理工作。现由于春节施工集体放假原因造成工程停工，正衡监理将于2019年01月24日18时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于2019年02月21日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前7日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：田同有

日期：2019年01月20日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：李明

日期：2019年1月20日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路8号（交大科技园内）  
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：[www.zhjl-power.com](http://www.zhjl-power.com)



扫描全能王 创建