



监理暂时离场联系单

工程名称：河南开封兰考恒大产业园喜临门 2.8944MW 光伏发电项目

编号：01

致：兰考县恒泰光伏发电有限公司（建设单位）

根据兰考县恒泰光伏发电有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责兰考县恒泰家居联盟产业园光伏发电项目的监理工作。由于现有甲供材料部分已完成并网（后续甲供材料未能及时到场）原因，正衡监理将于 2019 年 06 月 09 日 18 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，如贵单位确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：任远威

日期：2019年06月09日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：任远威

日期：2019年6月9日

