


监理暂时离场联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

致: 邓州市晶阳新能源科技有限公司 (建设单位)

根据邓州市晶阳新能源科技有限公司公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目的监理工作。现由于 春节放假原因造成工程停工, 正衡监理将于 2019 年 01 月 28 日 08 时起, 暂停本工程监理工作并离开项目现场, 于 2019 年 02 月 10 日项目复工后返回, 如贵单位暂时不能确定项目复工时间, 请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场工作。



监理项目部: (章)

负责人: 李元堂

日期: 2019 年 1 月 20 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人: 李元堂

日期: 2019 年 1 月 20 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com

