



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期服务工作联系单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-ZHJL-021

致: 偏关智慧能源风力发电有限公司:

根据偏关智慧能源风力发电有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司(以下简称“正衡监理”)签署的建设工程委托监理合同约定,由正衡监理负责智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目的监理工作,监理合同约定工期 428 天,将于 2020 年 4 月 30 日到期,从 2020 年 5 月 1 日起进入监理合同免费服务期,我方将根据现场监理工作需要对项目监理人员合理调配,望贵公司给予批示。

监理项目部: (章)

负责人:

日期: 2020 年 4 月 23 日

建设单位意见:

按合同约定执行

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2020 年 4 月 23 日