

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-013

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关9.95风电项目总包项目部

主题：关于图纸设计及基础处理变更问题的通知

内容：

针对本项目前阶段出现的图纸设计、基础处理等变更问题，项目监理部多次督促相关单位出具书面变更联系单，截止到今日监理部收到变更手续很少，为确保工程设计变更事项有理有据进行、竣工时能够顺利完成验收任务，现要求贵单位在没有取得书面变更通知单前禁止一切与设计图纸设计不符的工序施工，否则造成一切后果由贵单位全部承担。本项目之前发生的变更的手续尽快办理，避免影响下道工序施工。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019年7月2日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__