

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-007

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于升压站生产全控制楼施工资料问题事宜

内容：

1、升压站生产控制楼地圈梁已浇筑完成，没有任何施工资料、要求施工单位在 6 月 11 日前将升压站施工资料上报，如果不能按时上报施工资料，将按有关规定进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀光

日期：2019 年 5 月 8 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份