

临时离场联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: LCLXD-002

致: 浙江正泰新能源开发有限公司、太仓帷凯新能源科技有限公司 (建设单位):

由于 项目已进入消缺期, 现场暂无人员施工, 监理延期期限至 2019 年 04 月 17 日已满足监理期限的 原因, 现我方监理将于 2019 年 04 月 17 日 17 时起, 暂离项目现场, 在项目验收等挂关键节点安排监理人员进场配合工作, 请于项目验收前 7 日书面联系监理公司市场部, 以便协调监理人员按时返场。

项目监理单位 (章):

监理负责人:

日

期:

2019 年 04 月 17 日

业主单位意见:

同意暂时离场。

业主单位 (章):

项目经理:

日

期:

2019 年 04 月 17 日

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。