

监理工作联系单

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.96MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：006

致：江苏江都建设集团有限公司施工项目部

抄送：江阴市联澄新能源有限公司项目部

事由：关于屋顶夹具安装拉拔试验相关事宜

内容：

目前你单位夹具安装工作已完成三分之二，为了检验贵单位采购的夹具、安装质量是否合格，顺利进行下一道工序，望贵单位尽快进行夹具安装拉拔试验工作，促使其完成夹具安装验收工作。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：徐松林

日期：2021年3月28日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。