

监理工作联系单

项目名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏电项目

编号: ZHJL-ZTZB-001

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司施工项目部

事由: 关于开工报审资料相关事宜

内容: 1、施工组织设计(项目管理实施规划);
2、管理制度报审表;
3、施工进度计划报审表;
4、施工项目部管理人员资格报审表;
5、施工单位资质报审表;
6、安全文明施工实施细则报审表;
7、特殊工种/特殊作业人员报审表;
8、主要施工机械/工器具/安全用具报审表;
9、施工质量验收及评定范围划分报审表;
10、施工强制性条文执行计划报审表;
11、施工应急预案报审表;
12、试验(检测)单位资质报审表,
13、供货商资质报审表。

请你公司项目部尽快上报以上资料,以完善开工条件。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 12 月 19 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存 1 份,监理项目部 1 份。