

监理工作联系单

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LX-001

致: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司施工项目部

事由: 资料报审事宜

内容:

1. 要求施工单位前期资料尽快报审(如施工组织设计、施工类专项方案、安全类方案文件、项目管理人员资质、施工单位企业资质、进场所用仪器报验、进场机械报验、施工计划、其他开工报告附件所需要的文件等);

2. 要求施工过程资料尽快报审,做到施工过程资料与施工进度同步;

希望总包单位针对以上问题进行重视。

抄送: 无为新能电光科技有限公司项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2019年12月13日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。