

监理工作联系单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 沙钢项目部

主题：关于报审资料及施工图等相关事宜

内容：

为沙钢光伏电站项目有序推进，监理人员、施工人员等项目现场工作有依据，望中机国际工程设计研究院有限责任公司尽快提交以下资料：

- 1、前期报审资料需尽快提交监理部审核；
- 2、各物资商家资质等资料需尽快报审；
- 3、已复勘完成的屋面，尽快出施工图，便于现场工作开展；

4、支架材料已进场，监理人员对材料规格、尺寸等不了解，无法对材料进行验收；因此望尽快提供支架材料结构图等相关资料。

现要求你方尽快（2019年05月03日前）提交各类报审资料及施工图等，以便于现场工作的开展！

抄送业主方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。