

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZSFZ-ZHJL-YQLX-001

致：淮滨县昊众金诺新能源科技有限责任公司

由委托人淮滨县昊众金诺新能源科技有限责任公司和监理人常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理合同”，约定监理期限：2019年3月23日至2019年6月23日，截止2019年6月23日已满足监理合同期限要求，自2019年6月24日始，已进入监理延期阶段，延期一个月内不收取延期费用，具体延期天数及费用根据项目现场考勤及合同中约定计算延期费

请贵单位予以确认。

监理单位（章）：

经办人：日期：2019年6月23日

业主单位意见（章）：

经办人：日期：2019年6月23日



扫描全能王 创建