

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL--010

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于项目设备材料相关事宜


2019 年 4 月 16 日中鑫配售电有限公司召开图纸会审，对当前施工过程中存在的问题给与批评和指导、要求在保证质量和安全前提下，要按照合同工期完成施工计划。

现监理项目部要求你单位对交直流电缆、变压器、汇流箱、逆变器、箱变、热镀锌支架、组件等做好材料进场计划安排，确保合同期内并网发电。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 4 月 18 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建