

监理工作联系单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-001

主送：北京京东方能源科技有限公司

抄送：苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

主题：关于项目前期资料及图纸相关事宜

1、项目前期资料报审（资质、施工组织方案、施工专项方案、施工安全方案、）

2、项目工程一切险和施工人员保险底单及工程险底单报审。

3、你方应必须尽快联系设计出图，做好组织图纸会审准备工作。

根据以上情况为了项目顺利开展，望贵公司抓紧将所需要报审的资料报审至监理项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 3 月 23 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。