

监理工作联系单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-013

主送：北京京东方能源科技有限公司

抄送：苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

主题：关于项目施工组件问题

现截至今日第二批组件还未进场，与所报进度计划进场完成时间严重滞后，要求尽快联系主材料进场。

望施工单位给予高度重视，加强管控并制定实施可行的施工措施，尽快并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 6 月 13 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。