

监理工作联系单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-014

主送：北京京东方能源科技有限公司

抄送：苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

主题：关于项目施工进度，资料问题

1 现工程进度严重滞后，望你单位合理增加施工人员。尽快完工并网。

2 过程资料尽快补齐，做到施工进度与资料同步。

望施工单位给予高度重视，加强管控并制定实施可行的施工措施，尽快并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀

日期：2019 年 6 月 20 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。