

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MWMW 分布式光伏发电项目

编号: JSJY-JL-LXD-01

致: 上海电气集团股份有限公司江苏金源项目部

事由: 关于项目进度计划上报事宜

内容:

目前你单位项目部人员已进场施工,但你单位项目部对本项目的进度计划书面材料未上报,为了更好的对项目进度进行把控,确保本项目工期按期完成,现要求你单位项目部 2 日内编制好施工总进度计划并上报监理部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐增生

日期: 2019年07月30日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 2 份。