

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-009

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目

主题: 增加施工人员事宜

内容:

根据现场实际情况, 升压站已具备开展多面施工部位, 但现场施工人员不足, 为确保施工进度如期完成, 要求你单位合理增加施工人员进场, 施工人员进场后进行安全三级教育及各项施工技术交底。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 李金梁

总监(总代/副总监): 孙永刚

日期: 2019年08月25日

回复意见:

施工人员已增加, 请建设、监理单位尽快协调14#内机平台。
通风机线杆问题。

接收单位 (章):

接收人: 孙永刚

日期: 2019年08月26日

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位存1份、项目监理部存1份, 承包单位存1份。