

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-011

主送: 贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出线路项目部
抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目
主题: 关于外线施工现场进度计划事宜

内容:

由于本工程时间紧, 工期紧迫, 要求施工单位合理安排好每道工序的衔接、材料、人员的进场, 采取措施、保质保量的完成合同所约定的工期目标, 如不能完成合同将按约定进行考核。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:

回复意见:

请业主单位落实变电部防施工图纸, 待所有施工图纸齐全后, 方可进行施工进度计划编制

接收单位(章):

接收人:

日

期:

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。