

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-012

主送: 贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出线路项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目

主题: 关于外线施工现场进度计划事宜

内容:

根据现有施工作业面, 你单位现有施工人员不能满足施工的要求, 根据施工进度
的要求, 需增加施工作业人员及设备加快施工进度, 保质保量完成工程的进度目标。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:

回复意见:

接收单位(章):

接 收 人:

日

期:

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。