

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-018

致：中易建设有限公司

事由：关于施工进度事宜


内容：截至目前，屋面组件安装工程，你方人员准备工作一周还未正常施工，为了不给工程进度造成影响，现要求你方人员分工明确、责任到人、及时推进相关工作进度，确保工程尽快完成。

望你单位重视，如出现问题，一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019. 年 11 月 24 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。