

监 理 联 系 单

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SXZT-001

致: 中易建设有限公司

事由: 关于施工前报审资料一事

内容: 你单位承包施工的《陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电项目》: 目前已开工, 相关开工报检及工程前期资料至今未能提供完善, 现要求你单位尽快将工程资料完善, 并报监理单位审核, 所需资料:

1、施工组织设计, 设计图纸, 施工方案, 专项施工方案(土建、电气安装等), 安全施工方案、吊装方案, 质量验收及评定项目划分表、安全应急预案、质量通病防治措施、强制性条文实施方案, 施工作业指导书等相关资料文件进行提交报审。

2、施工进度计划, 材料, 设备供应计划, 项目质量检验批划分。

3、总包单位企业资质、主要管理人员资质及文件、特种工种人员及资格文件(需人证合一, 且有效期满足施工周期要求)

4、进场施工机械器具质保文件, 相关仪器仪表, 检测工具检测报告, 特种车辆使用证等相关资料进场交报审; 进场材料合格证, 检测报告, 质保书等报检材料。

开工报审表。

以上文件为开工前期资料的主要构成部分, 其他未详内容参考业主方所提供的资料报审模板, 施工过程中资料需与施工同步; 望你单位尽快将资料准备到位, 提交我监理部审核, 完善开工报审资料。

抄送: 咸阳正泰光伏发电有限公司

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 刘斌

日期: 2019 年 07 月 15 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。