

监理工作联系单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JXM6-008

主送：湖南沪变电力技术有限公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

主题：关于项目施工质量，进度事宜
现二期已确定施工，要求如下：

- 1、二期支架尽快生产、发货，确保二期尽早开工。
- 2、二期保险尽快购买。
- 3、本周上报二期开工前期资料。

望各单位按照工期计划表节点完成相对应的工作，确保项目在 2019 年 12 月 30 日如期完成并网。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：李培
日期：2019 年 11 月 19 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。