

监理工作联系单

工程名称:北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--008

主送: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于外线资料报审、倒排计划事宜

内容:

根据 10 月 3 日会议内容提出的前期资料的报审、混凝土、钢筋、螺栓、塔材等厂家资质及材料送检资料和倒排计划, 现要求你单位于 10 月 6 日之前提交, 逾期将对你单位进行 5000 元/日的经济考核。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2019 年 10 月 04 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部

存 1 份。



扫描全能王 创建