

监理工作联系单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL-018

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

主题：关于箱逆变基础鹅卵石铺设高度不符合设计要求事宜


内容：

监理现场巡视发现光伏区箱逆变基础鹅卵石施工铺设高度达不到图纸设计要求，现要求你单位增加鹅卵石铺设高度达到设计要求，确保工程质量，望你单位尽快整改并报监理项目部验收。

监理项目部：（章）

总监理工程师：徐永生

日期：2019年12月23日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建