

监理工作联系单

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HAFP-004

致：保定中泰新能源科技有限公司

事由 关于施工进度事宜

内容

贵方施工的唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目（B标段）的施工进度于计划已出现严重偏差。目前仍有部分材料未全部到场如汇流箱等，现场施工人员人数不足。要求你方及时增加施工人员加大施工投入，确保项目早日完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月2日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。