



监理延期确认联系单

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号: CZZHJL-01

致: 苏州奕倜能源科技有限公司 (建设单位)

根据苏州奕倜能源科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2019年09月01日至2019年11月30日, 截止2019年11月30日已满足监理期限/(天)。自2019年12月01日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请苏州奕倜能源科技有限公司三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 

日期: 2019年11月20日

建设单位意见:

建设单位: (章)

负责人: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

日