

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-034

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于两家总包单位保险过期，需及时续保事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，两家总包单位施工保险均已过期，由于两家总包单位工程建设未按合同进度完成，多次强调两家总包续保，已经近五个月未续保。建设单位已下发 06 号工程联系单催促总包续保。总包单位至今未续保，如若不落实，所造成任何问题，由你单位自行承担。

望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王延贤

日期： 2020 年 07 月 11 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。