

表 C.0.3

### 工作联系单

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF-LXD-004

致: 武汉新阳电力工程有限公司 (单位/项目部)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司

主题: 关于升压站、光伏区原材料送检相关事宜

内容:

目前升压站、光伏区土建工程已施工一个多月,但是对于现场原材料送检还未落实到位,为不影响本项目顺利并网,现要求你方抓紧时间督促各施工方落实质量检测单位,及时对各类原材料进行送检、出具真实、可行的检测报告,若因送检及检测报告而影响电力质检中心站验收出现的后果,将由你方承担责任,请你方悉知并落实到位。

监理项目部(章):

专/总监理工程师:

日

期: 2019.11.27.

注: 本表一式 3 份, 由项目相关单位填写, 抄送相关单位。