



监理暂时离场联系单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZNDQ-LCD-001

致：咸阳正泰光伏发电有限公司（建设单位）

根据咸阳正泰光伏发电有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目的监理工作。现由于春节放假原因造成工程停工，正衡监理将于 2020 年 01 月 18 日 8 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2020 年 02 月 03 日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：_____

日期：2020 年 01 月 14 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：2020 年 1 月 14 日