

监 理 联 系 单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-LXD-004

致：中易建设有限公司

事由：关于施工资料一事

内容：你单位承包施工的《陕西正泰电缆智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目》：

施工资料未同步施工进度，相关质量检验批等资料、工序亦未报审，现要求你方加快施工资料完善工作，将所需要报验的工序资料尽快报验，否则后期将不予以签字验收；

抄送：咸阳正泰光伏发电有限公司陕西正泰智能电气项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年12月16日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。